

Dodatok č. 2 k RÁMCOVEJ DOHODE č. 257/2021
uzatvorená podľa ust. § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších právnych predpisov
(ďalej len dodatok č. 2)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Objednávateľ 1 – vedúci partner:

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

v zastúpení: Dana Čahojová, starostka

sídlo: Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

IČO: 00 603 520

DIČ: 2020919164

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,


IBAN: SK19 5600 0000 0018 0414 3001

Právna forma: samospráva

(ďalej aj „objednávateľ – vedúci partner“)

Objednávateľ 2 – partner:

Bratislavské regionálne ochrannárske združenie

Štatutárny zástupca: 




(ďalej aj „objednávateľ – partner“)

(objednávateľ – vedúci partner a objednávateľ – partner spolu ďalej aj „objednávateľia“)

2. Zhotoviteľ:

v zastúpení: VENDA, s.r.o.



(ďalej aj „zhotoviteľ“)

(objednávateľ – vedúci partner, objednávateľ – partner a zhotoviteľ spolu ďalej aj „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.08.2021 Rámcovú dohodu č. 257/2021, ktorá je uzatvorená medzi objednávatelmi a zhotoviteľom (ďalej len „rámcová dohoda“ alebo aj „dohoda“), kde sa zhotoviteľ zaviazal realizovať dielo:

„*Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve*“ (MČ Bratislava-Karlova Ves – realizácia, SO 01 Vodozádržné opatrenia 1.etapa; SO 02 Vodozádržné opatrenia 2.etapa), parc. 1426/453, 1426/725, 1426/726, 1426/727(ďalej len „dielo“ alebo aj „predmet zákazky“).

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú nasledovný dodatok č. 2 k predmetnej Rámcovej dohode z dôvodu nepriaznivého počasia pre zemné práce a výsadbu.

Článok I.

Predmet dodatku č.2

1. V článku IV. Rámcovej dohody sa **mení bod 4.** nasledovne: „Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť službu predmetu zákazky v termínoch zodpovedajúcich agrotechnickým termínom výsadby rastlín, ktorých výsadba je predmetom tejto dohody a podľa aktuálnych klimatických podmienok tak, aby boli zabezpečené všetky podmienky odbornej výsadby a ďalšieho rozvoja rastlinného materiálu **najneskôr do 8.11.2021.**“
2. V článku XV. Rámcovej dohody sa v **bode 7. mení príloha č. 2** nasledovne: „Príloha č.2 - Časový harmonogram, ktorá sa nahrádza novou prílohou č. 2 - Časový harmonogram. Príloha č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.2.“

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v súlade s ustanovením §5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Tento dodatok č. 2 sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po dva dostanú objednávateľia a jeden zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku č.2 a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok č. 2 uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku č. 2 rozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa 14.10.2021


V Bratislave, dňa 12.10.2021

Objednávateľ 1

Zhotoviteľ



Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
Dana Čahojová, starostka



VENDA, s.r.o.

Objednávateľ 2

14.10.2021

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

HARMONOGRAM ZÁHRADNÝCH PRÁČ

STAVBA – BRATISLAVA – KASKÁDY

Názov	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
Výkopové práce	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Odvoz hlíny	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Elektroinštalácia	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Príprava a osadenie retenčnej nádrže	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Výsadba rastlín+dokončenie	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

- Harmonogram prác je orientačný, závislosti od počasia sa môžu jednotlivé termíny meniť

Začatie prác: 17.08.2021

Ukončenie prác : 8.11.2021

Vypracoval:

