

Dodatok č. 3 k RÁMCOVEJ DOHODE č. 257/2021
uzatvorená podľa ust. § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších právnych predpisov
(ďalej len dodatok č.3)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Objednávateľ 1 – vedúci partner:
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
v zastúpení: Dana Čahojová, starostka



(ďalej aj „objednávateľ – vedúci partner“)

Objednávateľ 2 – partner:
Bratislavské regionálne ochrannárske združenie



(ďalej aj „objednávateľ – partner“)
(objednávateľ – vedúci partner a objednávateľ – partner spolu ďalej aj „objednávateľia“)

2. Zhotoviteľ:

v zastúpení: VENDÁ, s.r.o.



(ďalej aj „zhotoviteľ“)
(objednávateľ – vedúci partner, objednávateľ – partner a zhotoviteľ spolu ďalej aj „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.08.2021 Rámcovú dohodu, ktorá je uzatvorená medzi objednávateľmi a zhotoviteľom (ďalej len „rámcová dohoda“ alebo aj „dohoda“), kde sa zhotoviteľ zaviazal realizovať dielo: „*Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve*“ (MČ Bratislava-Karlova Ves – realizácia, SO 01 Vodozadržné opatrenia 1.etapa; SO 02 Vodozadržné opatrenia 2.etapa), parc. 1426/453, 1426/725, 1426/726, 1426/727 (ďalej len „dielo“ alebo aj „predmet zákazky“).

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú nasledovný dodatok č. 3 k predmetnej Rámcovej dohode z dôvodu nepredvídateľných skutočností pri realizovaní diela a nutnosti posúdenia navrhovaných technických riešení so schválenou projektovou dokumentáciou (naviac práce, ktoré vznikli ako nepredvídateľné počas realizácii prác).

Článok I. Predmet dodatku č. 3

1. V článku V. Rámcovej dohody sa **mení bod 5.** z dôvodu naviac prác (odvoz stavebného odpadu na skládku a uskladnenie) nasledovne:
Celková cena za dielo predstavuje:
Cena bez DPH: 38 478,76 €
Výška DPH (sadzba 20%): 7 695,75 €
Celková cena vrátane DPH: **46 174,51 €**, pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú, ktorá sa nemení ani v prípade zmeny sadzby DPH.
2. V článku XV. Rámcovej dohody sa v **bode 7. mení príloha č. 1** nasledovne: Príloha č.1 nacený výkaz výmer zhotoviteľom (rozpočet) sa nahrádza novým výkazom výmer, doplneným o naviac práce. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 3.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením §5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa.
2. Tento dodatok č. 3 sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po dva dostanú objednávateľia a jeden zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku č. 3 a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok č. 3 uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku č. 3 rozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa 25.10.2021

V Bratislave, dňa 20.10.2021


Objednávateľ 1



Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
Dana Čahojová, starostka



Zhotoviteľ



VENDA, s.r.o.

Objednávateľ 2 21.10.2021



Bratislavské regionálne ochranárske združenie

ROZPOČET

Stavba: Kaskády - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve

Objekt: Práce naviac - SO 01 vodozádržné opatrenia 1.etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Upravil: Ing. Ladislav Hudák

Dátum: 15. 10. 2021

Ď.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 750,93	0,002
1		Zemné práce				169,22	0,000
4	131411111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.5 nesúdržných - rucným alebo pneumatickým náradím	m3	1,587	106,63	169,22	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 581,71	0,002
5	960111221.S	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,44700t	m3	1,082	193,75	209,72	0,002
2	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,392	13,00	382,10	0,000
3	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (spolu 29km)	t	822,909	0,31	255,10	0,000
1	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	29,392	25,00	734,80	0,000
Celkom						1 750,93	0,002
Celkom s DPH						2 101,12	

ROZPOČET

Stavba: Kaskády - modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve

Objekt: Práce navyiac - SO 02 vodozádržné opatrenia 2.etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Upravil: Ing.Ladislav Hudák

Dátum: 15. 10. 2021

Ě.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH	Hmotnosť celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				1 736,76	0,002
	1	Zemné práce				167,910	0,000
4	131411111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.5 nesúdržných - rucným alebo pneumatickým náradím	m3	1,575	106,63	167,91	0,000
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 568,85	0,002
5	960111221.S	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,44700t	m3	1,074	193,75	208,01	0,002
2	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,153	13,00	378,99	0,000
3	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (spolu 29km)	t	816,219	0,31	253,03	0,000
1	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	29,153	25,00	728,83	0,000
	Celkom					1 736,76	0,002
	Celkom s DPH					2 084,11	