

Dodatok č. 4 k Rámcovej dohode č. KV1/2020

uzatvorená podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v súlade s § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako "Dodatok č.4")

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	
Obchodné meno:	Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Sídlo:	Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
V zastúpení:	Dana Čahojová, starostka
IČO:	00 603 520
IČ DPH (DIČ): (v ďalšom tiež objednávateľ)	2020919164
Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	SOAR sk, a.s.
Štatutárny zástupca:	Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
Sídlo:	Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
Zápis:	v OR Okresného súdu Žilina oddiel Sa vložka č. 10898/L
IČO:	50 442 201
IČ DPH (DIČ):	2120333248
Číslo účtu IBAN:	SK02 0200 0000 0037 1309 6958
Kontaktné údaje: telefón fax email	
(v ďalšom tiež „zhotoviteľ“)	
(v ďalšom spoločne tiež „zmluvné strany“)	

Článok č. I Úvodné ustanovenia

1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.10.2020 Rámcovú dohodu č. KV-1/2020 (ďalej len „Rámcová dohoda“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo s názvom „Obnova materskej školy Kolískova, Bratislava – Karlova Ves špecifikovaného v projektovej dokumentácii s názvom I. etapa, prepracovanie projektu stavby, obnova materskej školy Kolískova, Bratislava- Karlova Ves (ďalej ako Projektová dokumentácia.

- 1.2. Počas realizácie na diele zhotoviteľ zistil, že je nutné vykonať navyše práce, ktoré nie sú zahrnuté v Rámcovej dohode ani v dohodnutej cene a ani v Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 k Rámcovej dohode.
- 1.3. Navyše práce vznikli na základe požiadavky Objednávateľa. Výsledkom týchto prác bude kompletná rekonštrukcia umyvární pre deti.

Článok č. II **Predmet Dodatku č. 4**

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Rámcová dohoda sa mení a dopĺňa takto:
Odsek 6.3. rámcovej dohody sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

Objednávateľ vyčleňuje na zhotovenie predmetu Rámcovej dohody a Dodatkov č.2, č.3 a č.4 v rozsahu špecifikovanom v odseku 1 článku II Rámcovej dohody a odseku 1.2. a 1.3. článku I tohto dodatku sumu:

cenová položka	cena v €
Cena celkom bez DPH	891 457,12
DPH 20%	178 291,42
Cena celkom s DPH	1 069 748,54

(slovom jedenmiliónšesťdesiatdeväťtisícšesťstoštyridsaťosem € päťdesiatštyri centov).

- 2.2. Príloha č. 1 – rozpočet sa nahrádza novou Prílohou č.1 – „Rozpočet“ – súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktorá obsahuje kompletný súpis prác, vrátane navyše prác podľa tohto dodatku a je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.


Článok III **Záverečné ustanovenia**

- 3.1. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.2. Dodatok č. 4 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) rovnopisy obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

3.3.Ustanovenia Rámcovej dohody, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 4 upravené zostávajú nezmenené. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 4 dôkladne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcich porozumeli a zaväzujú sa ho v celom rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Žiline, dňa 4.11.2021



Dana Čahojová
starostka

Bc. Gregor Hudec
predseda predstavenstva