

Dodatok č. 5 k Rámcovej dohode č. KV1/2020

uzatvorená podľa § 269 zákona č.. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v súlade s § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako "Dodatok č.5")

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	
Obchodné meno:	Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Sídlo:	
V zastúpení:	
IČO:	
IČ DPH (DIČ):	
(v ďalšom tiež objednávateľ)	
Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	SOAR sk, a.s.
Štatutárny zástupca:	
Sídlo:	
Zápis:	
IČO:	
IČ DPH (DIČ):	
Číslo účtu IBAN:	
Kontaktné údaje:	
telefón	
fax	
email	
(v ďalšom tiež „zhotoviteľ“)	
(v ďalšom spoločne tiež „zmluvné strany“)	

Článok č. I Úvodné ustanovenia

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.10.2020 Rámcovú dohodu č. KV-1/2020 (ďalej len „Rámcová dohoda“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo s názvom „Obnova materskej školy Kolískova, Bratislava – Karlova Ves špecifikovaného v projektovej dokumentácii s názvom I. etapa, prepracovanie projektu stavby, obnova materskej školy Kolískova, Bratislava- Karlova Ves (ďalej ako „Projektová dokumentácia“).

- 1.2. Počas realizácie na diele zhotoviteľ zistil, že je nutné vykonať navyše práce, ktoré nie sú zahrnuté v Rámcovej dohode ani v dohodnutej cene a ani v Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č.4 k Rámcovej dohode, ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela, a tiež k zabezpečeniu dosiahnutia energetickej úspory budovy materskej školy v plnom rozsahu, čo je tiež zámerom uskutočnenia predmetnej rekonštrukcie. Jedná sa o položky potrebné na sfunkčnenie exterierných hliníkových žalúzií s motorom, ktoré bude ovládané pomocou elektrických tlačidlových spínačov a kompletnej výmeny betónovej dlažby na terasách, ktoré sú v havarijnom stave a realizácie okapového chodníka v časti osi X1, A-C, ktorý je nutné vybudovať z dôvodu bezpečného vstupu do časti skladov budovy materskej školy.
- 1.3. Vykonanie navyše prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 5, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyše prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

Článok č. II Predmet Dodatku č. 5

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Rámcová dohoda sa mení a dopĺňa takto:
Odsek 6.3. rámcovej dohody sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

Objednávateľ vyčleňuje na zhotovenie predmetu Rámcovej dohody a Dodatkov č.2, č.3, č.4 a č.5 v rozsahu špecifikovanom v odseku 1 článku II Rámcovej dohody a odseku 1.2. a 1.3. článku I tohto dodatku sumu:

cenová položka	cena v €
Cena celkom bez DPH	910 601,58
DPH 20%	182 120,32
Cena celkom s DPH	1 092 721,90

(slovom jedenmilióndeväťdesiatdvatisícšesťdesiatšesťdesiatjeden € 90 centov).

- 2.2. Príloha č. 1 – rozpočet sa nahrádza novou Prílohou č.1 – „Rozpočet“ – súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktorá obsahuje kompletný súpis prác, vrátane navyše prác podľa tohto dodatku a je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.



Článok III Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.2. Dodatok č. 5 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) rovnopisy obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- 3.3. Ustanovenia Rámcovej dohody, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 5 upravené zostávajú nezmenené. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 5 dôkladne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcich porozumeli a zaväzujú sa ho v celom rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 06.12.21




Dana Čahojová
starostka



V Žiline, dňa 25.11.21



predseda predstavenstva



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Dodatok5_20-31097

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

JKSO:
Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			910 601,58
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	910 601,58	182 120,32
Cena s DPH	v	EUR	1 092 721,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Dodatok5_20-31097

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:


Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		910 601,58	1 092 721,90
01	1.ETAPA	464 506,46	557 407,75
01.1	1.ETAPA-SO-01 Zateplenie obvodového plášťa	209 417,88	251 301,46
01.2	1.ETAPA-SO-01 Výmena fasádnych okien, vstupných dverí a zaskl.stien	107 947,42	129 536,90
01.3	1.ETAPA-SO-01 Rekonštrukcia strechy	98 413,04	118 095,65
01.4	ZL - Fasáda	34 146,12	40 975,34
01	zmenový list č.1 - doplnenie pásky pripojovacej škáry z exteriéru	9 315,00	11 178,00
02	zmenový list č.2 - demontáž zasklených stien	1 209,99	1 451,99
03	zmenový list č.3 - oprava nerovností fasády + hliníkové dvere	19 213,21	23 055,85
04	zmenový list č.4 - okapové chodníky	0,00	0,00
04.1	odpočty - okapové chodníky	-4 815,04	-5 778,05
04.2	pripočty - okapové chodníky	4 815,04	5 778,05
05	zmenový list č.5 - bezpečnostné fólie, pákové mechanizmy	2 020,00	2 424,00
05.1	pripočty - bezpečnostné fólie, pákové mechanizmy	2 020,00	2 424,00
06	zmenový list č.6 - rebriky	1 089,56	1 307,47
06.1	odpočty - rebriky	-444,44	-533,33
06.2	pripočty - rebriky	1 534,00	1 840,80
07	zmenový list č.7 - vybúranie betónového chodníka	1 298,36	1 558,03
07.1	pripočty - vybúranie betónového chodníka	1 298,36	1 558,03
01.5	ZL - Strecha	0,00	0,00
01	zmenový list č.1 - rekonštrukcia strechy	0,00	0,00
01.1	odpočty - rekonštrukcia strechy	-27 534,70	-33 041,64
01.2	pripočty - rekonštrukcia strechy	27 534,70	33 041,64
01.6	Bleskozvod	10 918,00	13 101,60
01.7	ZL - Bleskozvod	3 664,00	4 396,80
01	zmenový list č.1 - bleskozvod	3 664,00	4 396,80
01.1	pripočty - bleskozvod	3 664,00	4 396,80
02	2.ETAPA	396 093,90	475 312,68
E1.1	SO-01_Arch	51 156,13	61 387,36
E1.1.1	1.ETAPA - SO-01 Stavebné úpravy vyvolané rozvodmi VZT, ZTI, Elektro a ÚK	51 156,13	61 387,36
E1.3	SO-01_ZTI	6 781,03	8 137,24
E1.4	SO-01_VZT	117 349,37	140 819,24
E1.5	SO-01_Elektro	26 016,78	31 220,14
E1.5.1	SO 01 Umelé osvetlenie a vnút.siilnopr.rozvod	21 026,00	25 231,20
E1.5.2	Vnútorne slaboprúdové rozvody	4 990,78	5 988,94
E2.1	SO-02_Arch	34 030,59	40 836,71
E2.1.1	1.ETAPA-SO-02,Využitie zrážkových vôd	34 030,59	40 836,71
E2.2	SO-02_ZTI	54 608,99	65 530,79
E2.2.1	SO02 - I.Etapa - Využitie zrážkovej vody	54 608,99	65 530,79
E2.3	SO-02_Elektro	1 045,86	1 255,03
E2.3.1	SO 02 vonkajšie rozvody	1 045,86	1 255,03
E3	SO-03_Sadovnicke upravy	40 590,21	48 708,25
E3.2	zeleň	13 546,43	16 255,72
E3.3	jazierko	3 617,38	4 340,86
E3.4	siete, lanká, mreže	23 426,40	28 111,68
G1	PS-01_Solar	40 442,70	48 531,24
G2	PS-02_Doregulovanie	4 927,78	5 913,34
11	ovládanie exteriérových žalúzií	6 330,60	7 596,72
12	rampa	3 126,91	3 752,29
13	terasa, betónová dlažba	9 686,95	11 624,34
03	Detské umyvárky	50 001,22	60 001,46



Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
SO-01	Rekonštrukcie priestorov umyvárni pre deti	50 001,22	60 001,46
SO-01	Rekonštrukcie priestorov umyvárni pre deti	18 385,13	22 062,16
SO-01.1	Zdravotechnika 1.podzemne podlažie	7 676,23	9 211,48
SO-01.2	Zdravotechnika 1.nadzemne podlažie	7 545,32	9 054,38
SO-01.3	Zdravotechnika 2.nadzemne podlažie	7 545,32	9 054,38
SO-01.4	Elektroinštalácia silnoprúd	8 849,22	10 619,06