

Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. 276/2021

uzavretej podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení Dodatku č. 3 (ďalej len „zmluva“)

Článok I Zmluvné strany

1. **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ : 2020919164
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK19 5600 0000 0018 0414 3001
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1. **Zhotoviteľ** : **SOAR sk, a.s.**
sídlo : Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO : 50 442 201
štatutár : Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
IČ DPH : SK2120333248
zápis : obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa,
vložka č. 10898/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“)

Článok č. II Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 16.8.2021 Zmluvu o dielo č. 276/2021, ktorá nadobudla účinnosť 20.8.2021 (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre

objednávateľa dielo s názvom **Obnova materskej školy Kolískova, Bratislava – Karlova Ves** (ďalej len „dielo“), spočívajúce v príprave TÚV a solárnych panelov, hydraulickom doregulovaní, stavebných úpravách vnútorných priestorov vyvolaných VTZ, ZTI, E1, UK, vnútorných slaboprúdových rozvodov, vnútorných silnoprúdových rozvodov a umelom osvetlení, vzduchotechnike, zdravotníckej, využití zrážkových vôd (ďalej len „dielo“) budovy materskej školy na Kolískovej ul. č. 14 v Bratislave, so súpisným číslom 3138, nachádzajúcej sa na pozemkoch s parcelnými číslami 1426/67, 1426/642 a 1426/643, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 4708, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor.

2. Z dôvodu zmien a upresnenia koncových zariadení predmetov sa predĺžila doba dodania týchto predmetov a tým sa predĺžil čas realizácie diela. Z tohto dôvodu sa mení termín ukončenia celého diela. Na zmenu termínu majú vplyv aj nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré nedovoľujú pokračovať v stavebných prácach v exteriéri podľa pôvodného harmonogramu.

Článok č. III

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa mení a dopĺňa takto:
Odsek 5.10 zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

*„Termín odovzdania riadne zhotoveného diela objednávateľovi je stanovený na deň **28.2.2022 o 10.00 hod.**“*

Článok č. IV

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa.
2. Tento dodatok sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku rozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 28. 1. 2022



Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová, starostka

Zhotoviteľ:

V Žiline, dňa 26. 1. 2022

SOAR sk, a.s.

Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva