

vnútorných slaboprúdových rozvodov, vnútorných silnoprúdových rozvodov a umelom osvetlení, vzduchotechnike, zdravotechne, využití zrážkových vôd (ďalej len „dielo“) budovy materskej školy na Kolískovej ul. č. 14 v Bratislave, so súpisným číslom 3138, nachádzajúcej sa na pozemkoch s parcelnými číslami 1426/67, 1426/642 a 1426/643, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 4708, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor.

2. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela, a zároveň menej prác, ktoré boli zahrnuté v Zmluve o dielo (v rozpočte) a ktoré sa nezrealizujú nakoľko boli duplicitne uvedené v rozpočte a vo výkaze výmer.

Článok č. III Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa mení a dopĺňa takto:

Pôvodná celková cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH	: 383.280,04 EUR
práce navyiac	: 2.278,85 EUR
práce menej	: - 5.132,76 EUR
nová cena bez DPH	: 380.426,13 EUR


Odsek 6.4. zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

Celková cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH	: 380.426,13 EUR,
DPH 20 %	: 76.085,23 EUR,
celková cena vrátane DPH	: 456.511,36 EUR

(slovom: štyristopäťdesiatšesťtisícpäťstojedenašť eur 36 centov) (ďalej len „celková cena“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.

2. V ods. 20.6 zmluvy sa Príloha č.1 – „rozpočet“ nahrádza novou Prílohou č.1 – „Rozpočet“ – súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktorá obsahuje kompletný súpis prác, vrátane navyiac prác podľa tohto dodatku.



Článok č. IV
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa.
2. Tento dodatok sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:
Príloha č.1 – Rozpočet
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku rozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 25. 2. 2022



Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Dana Čahojová, starostka



Zhotoviteľ:

V Žiline, dň



SOAR sk, a.s.



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

JKSO:

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			-2 853,91
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	-2 853,91	-570,78
Cena s DPH	v	EUR	-3 424,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

25.2.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

23.2.2022

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka





REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Miesto: **Mestská časť Bratislava Karlova Ves**

Dátum:

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**

Projektant:

Zhotoviteľ: **SOAR sk, a.s., Žilina**

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-2 853,91	-3 424,69
02	2.ETAPA	-2 853,91	-3 424,69
14	Podlahy	-2 853,91	-3 424,69
14.1	práce menej - podlahy	-5 132,76	-6 159,31
14.2	práce navyč - podlahy	2 278,85	2 734,62



ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

02 - 2.ETAPA

Časť:

14 - Podlahy

Uroveň 3:

14.1 - práce menej - podlahy

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-5 132,76
D	E2.1.1		1.ETAPA-SO-02,Využitie zrážkových vôd				-2 042,21
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-2 042,21
D	776		Podlahy povlakové				-2 042,21
43	K	776411000	Lepenie podlahových líšt soklových	m	-155,700	3,23	-502,91
44	M	284129601	Podlahové soklové lišty so zaoblenou hranou (rádiusový klin)	m	-158,814	3,65	-579,67
47	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	-20,550	7,50	-154,13
48	M	2841291640	Samonosná podlaha PVC Homogenný Vinyl hr.2mm	m2	-20,550	22,00	-452,10
49	K	776551830	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, (koberce) -0,00100t	m2	-252,426	1,40	-353,40
D	E1.1.1		1.ETAPA - SO-01 Stavebné úpravy vyvolané rozvodmi VZT, ZTI, Elektro :				-3 090,55
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-448,05
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				-383,11
24	K	632450310	Samonivelizačná podlahová stierka , hr. 20 mm	m2	-11,828	32,39	-383,11
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-64,94
30	K	965044120	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 20 mm, cementových,nivelačných vyrovnávajucich poterov - 0,09t	m2	-11,828	5,49	-64,94
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-2 642,50
D	776		Podlahy povlakové				-2 642,50
94	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	-12,400	1,80	-22,32
95	K	776411000	Lepenie podlahových líšt soklových	m	-137,290	3,23	-443,45
96	M	284129601.1	Podlahové soklové lišty so zaoblenou hranou (rádiusový klin)	m	-140,036	4,25	-595,15
98	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	-11,828	2,00	-23,66
99	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	-24,069	7,50	-180,52
100	M	2841291640	Samonosná podlaha PVC Homogenný Vinyl hr.2mm	m2	-46,605	22,00	-1 025,31
101	K	776551830	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, (koberce) -0,00100t	m2	-251,496	1,40	-352,09



ROZPOČET

Stavba

KV-1_Obnova materskej školy Koliskova

Objekt:

02 - 2.ETAPA

Časť:

14 - Podlahy

Uroveň 3:

14.2 - práce naviac - podlahy

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 278,85
D	E2.1.1		1.ETAPA-SO-02,Využitie zrážkových vôd				2 278,85
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 278,85
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 278,85
9	K	632450310	Samonivelizačná podlahová stierka , hr. 20 mm	m2	134,050	17,00	2 278,85