Dodatok ¢. 1 k ZMLUVA O DIELO é. 276/2021
uzavreta podla § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva“)

Clanok |
Zmluvné strany

Objednavatel : Mestska ¢ast Bratislava - Karlova Ves
sidlo

ICO

Statutar

DIC

IC DPH

bankové spojenie
¢islo uctu (IBAN)
(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel : SOAR sk, a.s.
sidlo
ICO
Statutar
IC DPH
zapis

(dalej len ,zhotovitel™)

(dalej objednavatel a zhotovitel spolu len ,zmluvné strany”)

Clanok &. Il
Uvodné ustanovenie

Zmluvné strany spolu uzavreli dfia 16.8.2021 Zmluvu o dielo €. 276/2021, ktora nadobudla
ucinnost 20.8.2021 (dalej len ,.zmluva®), na zaklade ktorej mal zhotovitel vykonat pre
objednavatela dielo s nazvom Obnova materskej skoly Koliskova, Bratislava — Karlova
Ves“ (dalej len ,dielo”), spocivajice v priprave TUV a soldrnych panelov, hydraulickom
doregulovani, stavebnych Gpravach vnatornych priestorov v nych VTZ, ZTI,




vnutornych slabopridovych rozvodov, vnutornych silnoprudovych rozvodov a umelom
osvetleni, vzduchotechnike, zdravotechnike, vyuziti zrazkovych vod (dalej len ,dielo”)
budovy materskej Skoly na Koliskovej ul. ¢. 14 v Bratislave, so stipisnym ¢islom 3138,
nachadzajucej sa na pozemkoch s parcelnymi Cislami 1426/67, 1426/642 a 1426/643,
v katastralnom Uzemi Karlova Ves, ktora je zapisana na liste vlastnictva ¢. 4708, vedenom
Okresnym uradom Bratislava, katastralny odbor.

2. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania naviac prac, ktoré neboli
zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré su nevyhnutné k riadnemu dokonceniu a uZivaniu Diela,
a tiez k zabezpeceniu dosiahnutia energetickej Uspory budovy materskej skoly v plnom
rozsahu, ¢o je tiez zdmerom uskutoénenia predmetnej rekonstrukcie. Jedna sa o polozky
potrebné na sfunkénenie exterierovych hlinikovych Zalizii s motorom, ktoré bude ovladané
pomocou elektrickych tladidlovych spinacov.

3. Pocas realizacie Diela ,,Obnova materskej skoly Koliskova, Bratislava — Karlova Ves*,
spotivajuce v priprave TUV a solarnych panelov, hydraulickom doregulovani, stavebnych
upravach vnuatornych priestorov vyvolanych VTZ, ZTl, E1, UK, vnatornych slabopriadovych
rozvodov, vnutornych silnopridovych rozvodov a umelom osvetleni, vzduchotechnike,
zdravotechnike, vyuZiti zrdzkovych véd“ sa zistila potreba vykonania nevyhnutnych préac
pre riadne dokoncenie a sprevadzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a
vo vykaze vymer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré su Specifikované v prilohe €. 1 tohto
Dodatku ¢. 1. Vykonanie naviac prdc, ktoré su predmetom tohto Dodatku ¢. 1, je
nevyhnutné k riadnemu dokonéeniu, sprevadzkovaniu a riadnemu uzivaniu diela, pricom s
ohladom na charakter tychto prac by zmena doddvatela, resp. uréenie nového dodavatela
na vykonanie naviac prac, nebola mozna najma z technickych dévodov so zretelom na
zodpovednost a zaruky za kompletné dielo v plnom rozsahu.

Clanok &. 11
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluva sa meni a dopliia takto:
Odsek 6.4. zmluvy sa nahradza novym textom, ktory znie:
Celkova cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH . 383.280,04 EUR,
DPH 20 % : 76.656,01 EUR,
celkova cena vratane DPH : 459.936,05 EUR

(slovom: styristopatdesiatdevattisicdevatstotridsatSest eur a 5 centov) (dalej len ,,celkova
cena”), priCom ide o cenu pevnu, konecni a nemenntl.



2. Vods. 20.6 zmluvy sa Priloha ¢.1 —,rozpocet” nahradza novou Prilohou ¢.1 — ,, Rozpocet”
— supis skutocne vykonanych prac a dodavok, ktord obsahuje kompletny slpis prac,
vratane naviac prac podla tohto dodatku.

Clanok &. IV
Zaverecné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobuda platnost dfiom jeho podpisania obidvomi zmluvnymi
stranami a ufinnost dnom nasledujicim po dni jeho zverejnenia v sulade
s ustanovenim §5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informdaciam
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov v spojeni
s ustanovenim § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich

predpisov na webovom sidle objednavatela.

2. Tento dodatok sa uzatvara v piatich rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych Styri
rovnopisy dostane objednavatel a jeden rovnopis dostane zhotovitel.

3. Neoddelitelnou stcastou tohto dodatku je nasledovna priloha:
Priloha ¢.1 — Rozpocet

4. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa riadne oboznamili s obsahom tohto dodatku
a nemaju v tejto suvislosti Ziadne podmienky, pripomienky ani ndvrhy na doplnenie.
Vyhlasuju, ze tento dodatok uzatvaraju slobodne, vdzne, urcito a nie pod natlakom za
napadne nevyhodnych podmienok. Dodatku rozumeli a na znak suhlasu s jeho
obsahom ho potvrdzuju svojimi podpismi.

Objednavatel’ A s Zhotovitel:
V Bratislave, dfia 76 . /22021 a2- O\ V Ziline, dita £ > . /
/ ——l
| i ! 3= || )

22021

Mestska cast Bratislava - Karlova Ves SOAR sk, a.s.

Dana Cahojova, starostka




REKAPITULACIA STAVBY
Kod 31097 _2etapa

Stavba: KV-1_Obnova materskej Skoly Koliskova
JKSO
Miesto Mestska cast' Bratislava Karlova Ves

Objednavatel’
Mestska cast' Bratislava - Karlova Ves

Zhotovitel
SOAR sk, a.s., Zilina

Projektant:

Spracovalel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane Zaklad dane

DPH
20,00% 6 330,60
Cena s DPH v EUR
Projektant
Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel

Datum a podpis

KS
Datum:
ICO

IC DPH:
ICO:

IC DPH:
ICO

IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Spracovatel

Datum a podpis Peciatka

Zhotovitel

Peciatka

6 330,60
VySka dane
1 266,12

7 596,72



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

KV-1_Obnova materskej Skoly Koliskova

Mestska cast’ Bratislava Karlova Ves

Mestska Cast' Bratislava - Karlova Ves
SOAR sk, a.s., Zilina

Popis

Naklady z rozpoctov

Il. etapa - Interiéry - ovladanie exteriérovych zalazii

tant

Spracovatal'

Cena bez DPH [EUR]

6 330,60

6 330,60

Cena s DPH [EUR]

7 596,72

7 596,72



ROZPOCET

KV-1_Obnova materskej skoly Koliskova
Dodatok ¢.1 Il. etapa - Interiéry - ovladanie exteriérovych zaluzii
Miesto: Mestska Cast' Bratislava Karlova Ves Datum

tel Mestska Cast' Bratislava - Karlova Ves
SOAR sk, a.s., Zilina

PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 6 330,60
o OZ Ovladanie - exteriérové hlinikové zalluzie 4 293,00

D+M manualneho ovladania pre exteriérové hlinikové
Zaluzie vr. prierazov, uchytavacich bodov, el.listy,

1 K OEXTZ-R pristroj. krabice, kabelaze, spinaca, vyspravenia kpl 83,000 100 420200
povrchov

p HSV HSV 2 037,60

D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2 037,60

4 K 941941031 Montaz leSenia lahkého pracovného radového s m2 330,000 1,67 551,10

podlahami Sirky od 0,80 do 1,00 m, vySky do 10 m

Priplatok za prvy a kazdy dalSi i zacaty mesiac pouZitia
43 K 941941191 leenia [ahkého pracovného radového s podiahami m2 330,000 1,72 567,60
Sirky od 0,80 do 1,00 m, vy$ky do 10 m

Demontaz leSenia l[ahkého pracovného radového s
podlahami $irky nad 0,80 do 1,00 m, vysky do 10 m

2 K 941955004.5 Pojazdné leSenie m2 127,200 4,50 572,40

45 K 941941831 m2 330,000 1,05 346,50




